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Anotace bakalářské práce 
Obsahem této diplomové práce je vypracovat projekční návrh penzionu a technologický 
postup pro realizaci střechy. Diplomová práce sestává z 5 částí. První části obsahuje 
textovou část ke stavební části. Druhá část je výkresová dokumentace ke stavební části. 
Třetí část řeší technologický postup realizace střechy. Ve čtvrté části je řešen 
harmonogram postupu prací pro technologickou etapu „Střecha“. Pátou částí je položkový 
rozpočet technologické etapy „Střecha“. Přílohou diplomové práce jsou výkresy pro 
druhou část této práce. 
 
Annotation of Diploma´s thesis 
The contents of this diploma´s thesis has been the pension and development technology 
procedure of implementation roof. The diploma thesis consist of five parts. The first part 
includes text´s part for building parts. The second part is drawing documentation for 
building parts. Of the third part technologic proces of implementation roof. In the fourth 
part we solve timetable technological steps „Roof“. The fifth part is itemized budget of  
technological steps    „Roof“. Annex of this diploma thesis consist of mechanical drawings 
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1. Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 
Navržená stavba bude po realizaci sloužit jako penzion s restaurací o třech nadzemních 
podlažích a jednom podzemním podlaží. Stavba se nachází v katastrálním území Valašská 
Polanka mezi obcemi Valašská Polanka a Prlov na stavební parcele č. 1386. Vjezd 
k penzionu je zpevněná komunikace ze silnice I/49. Parcela je relativně rovinatá                  
a momentálně zarostlá travnatým povrchem. V rámci geologického průzkumu nebyla 
zjištěna zvýšená úroveň radonu. Veškeré inženýrské sítě jsou situovány na parcele, kde se 
objekt nachází.  
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Obec Valašská Polanka 
Valašská Polanka 270    
756 11 Valašská Polanka  
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Bc. Dagmar Hermannová 
Kladeruby 92 
756 43 p. Kelč 
1.4 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu                   
a orientace 
Navržené řešení penzionu s restaurací je v plném souladu s vyhláškou č. 398/2009 
Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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1.5 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
1.PP 
- užitková plocha     294,80 m2  
1.NP 
- užitková plocha     273,30 m2  
2.NP 
- užitková plocha     288,20 m2 
3.NP 
- užitková plocha     286,27 m2 
Obestavěný prostor penzionu s restaurací  4 560,74 m3 
Zastavěná plocha penzionu s restaurací  340,1 m2 
Orientace 
Orientace pokojů pro ubytování a restaurace je na jižní stranu. Společenská místnost 
na jih a východ. Schodiště na západ a chodby na sever. 
Osvětlení a oslunění 
Osvětlení a oslunění pokojů pro ubytování, restaurace a společenské místnosti je 
zajištěno okny. Nedostatečné přírodní osvětlení v místnostech pro personál bude doplněno 
LED osvětlením. Podzemní garáže budou osvětleny umělým osvětlením.   
1.6  Technické řešení stavby 
Výkopy: 
Před započetím výstavby bude provedena skrývka ornice v tloušťce vrstvy cca 150 
mm v rozsahu půdorysu objektu rozšířeného o cca 4 m na každou stranu. Ornice bude 
deponována na staveništi a po dokončení hrubých terénních úprav znovu rozprostřena. 
Přebytečná ornice bude odvezena na skládku.  
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Průzkumem byla zjištěna třída těžitelnosti č.3 dle ČSN 73 3050. Při 
hydrogeologickém průzkumu nebyla zjištěna přítomnost metanu ani nadměrného radonu. 
Výkopy jsou navrženy ve formě hlavní jámy svahované 1:1 vyhloubené na úroveň -
5,510 až – 4,610 objektu. Výkopy pro základové pasy jsou navrženy ve formě rýh. Dále 
jsou navrženy výkopy pro základové patky. Vytěžená zemina bude dočasně uložena         
na pozemku investora a bude zpětně použita na zásypy a vyrovnání terénu. Přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku. Výkopové práce se provedou strojně. Ručně bude 
provedeno pouze dočištění základové spáry. 
Základové konstrukce: 
Základy jsou navrženy jako monolitické základové pasy šířky 1150 mm a 610 mm         
a základové patky 1400 mm x 1350 mm. Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu. 
Základové patky jsou navrženy z železobetonu. Základová spára je navržena do hloubky -
5,510 m od ±0,000 objektu. Podkladní betonová deska je navržena tl. 150 mm, vyztužena 
sítí KARI. Před vybetonováním podkladní desky musí být provedeny rozvody všech 
instalačních sítí nacházejících se pod deskou. 
Hydroizolace: 
Vodorovná i svislá izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude provedená               
z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Svislá izolace proti zemní 
vlhkosti bude chráněna nopovou folií. V koupelnách bude proveden hydroizolační nátěr 
stěrkou Mapegum od f. Mapei. 
Svislé konstrukce: 
Svislá nosná konstrukce v 1. podzemním podlaží bude z prefabrikovaných betonových 
tvárnic, které budou vyztuženy betonářskou ocelí a vylité betonovou směsí. Obvodové 
zdivo je z pórobetonových cihel YTONG lambda PDK 375. Nosná svislá konstrukce 
schodiště bude z monolitického železobetonu. Vnitřní nosné zdivo bude z cihel YTONG 
PDK 300. Pro zdění bude použita tenkovrstvá zdicí malta.  
Vodorovné konstrukce: 
Stropní nosné konstrukce jsou navrženy ze stropních vložek YTONG+ 200 
s prostorovými nosníky a zalité betonovou směsí. Jako bednění stropní konstrukce jsou 
použity věncové tvárnice 125/250 YTONG. Věnce v jednotlivých podlažích budou 
- 15 - 
 
železobetonové s tepelnou izolací z polystyrenu XPS, pod úrovni stropní konstrukce. 
Překlady nad otvory jsou z tvarovek YTONG. 
Schodiště: 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné, železobetonové deskové. Výztuž desky 
schodiště bude provázaná se stropní konstrukcí. Schodiště bude opatřeno ocelovým žárově 
zinkovaným zábradlím. Schodiště bude vetknuto na obou stranách do bočních 
schodišťových zdí z monolitického železobetonu. Povrchová úprava schodiště z 1. 
podzemního do 1. nadzemního podlaží bude opatřeno nátěrem na betonové povrchy v šedé 
barvě. Povrchová úprava z 1. nadzemního až do 3. nadzemního podlaží bude použitá 
keramická dlažba. 
Zastřešení: 
Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Vodotěsnící vrstva bude 
provedena z asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR – vrchní vrstva                 
a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL – spodní vrstva. Tepelná izolace střechy bude        
ze spádových klínu ROCKWOOL ROCKFALL ve výšce 260 – 420 mm. Pro realizaci 
bude vypracován podrobný kladečský plán. Parotěsnící vrstvu bude tvořit BITALBIT S 40. 
Střešní rovina bude vyspádována do třech vnitřních svodů. Minimální sklon střešní roviny 
je 1,8 %, maximální sklon je 7%. Ve střešním plášti bude 6 prostupů, 5 ventilačních hlavic 
a jeden střešní výlez. 
Komín: 
V objektu není realizován. 
Příčky: 
Příčky jsou navrženy z příčkovek 100, 200 YTONG na tenkovrstvou zdící maltu 
YTONG Silka a ze sádrokartonu. V 1. podzemním podlaží budou sádrokartonové příčky 
z protipožárního (červeného) sádrokartonu. Ve vlhkých prostorách budou použít 
voděodolný (zelený) sádrokarton, pod keramické obklady ve dvou vrstvách. 
Podlahy: 
Nášlapné vrstvy podlah pro jednotlivé prostory jsou uvedeny v legendě místností          
na příslušných výkresech. Základní typy nášlapných vrstev jsou keramická dlažba, PVC, 
laminátová podlaha a polyuretanová stěrka. V nadzemních podlažích je na stropní 
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konstrukci provedena kročejová izolace - ISOVER. V 1. podzemním podlaží bude 
provedena na izolaci proti zemní vlhkosti tepelně izolační vrstva - ISOVER EPS 200 S, tl. 
250mm a betonová mazanina vyztužená KARI sítí. 
Povrchy stěn a stropů: 
Vnitřní povrch stěn a stropů bude opatřen tenkovrstvými omítkami. Veškeré omítnuté 
vnitřní povrchy budou opatřeny malbou bílé barvy. 
V koupelnách bude proveden keramický obklad do výšky 2,0 m. V kuchyni bude 
proveden keramický obklad po celé výšce zdi. V chodbě, společných prostorech bude 
proveden keramický soklík.  
Vnější omítka bude škrábaná silikátová bílé a hnědé barvy, natažená na polystyrenové 
zateplení objektu v tloušťce 120 mm. 
V každém podlaží bude zhotoven sádrokartonový podhled. V 1. podzemním podlaží 
budou provedeny podhledy z protipožárního (červeného) sádrokartonu a ve vlhkých 
prostorách z voděodolného (zeleného) sádrokartonu. 
Výplně otvorů: 
Vnější výplně otvorů (okna, vstupní dveře) budou jednoduché, plastové zasklené 
izolačním trojsklem. Barva rámu bude tmavě hnědá – tmavý dub. Okna budou dodána 
včetně vnitřního parapetu. 
Vnitřní dveře bytů budou dřevěné do obložkových zárubní. Vstupní dveře pokojů 
budou dřevěné v ocelové zárubni. V 1. podzemním podlaží budou osazeny dřevěné dveře 
do ocelových zárubní.  
Zámečnické konstrukce: 
Zábradlí vnitřního i vstupního schodiště bude z ocelových uzavřených profilů s výplní 
z tyčoviny. Zábradlí francouzských oken bude z pásoviny a uzavřených profilů. Jednotlivé 
prvky budou žárově zinkovány. 
Klempířské výrobky: 
Veškeré klempířské prvky budou z žárově pozinkované oceli s plastovou povrchovou 
úpravou tloušťky 30 μm v černé barvě. Jedná se o oplechování atiky, parapetů, okapniček 
balkonu, oplechování konstrukcí a prvků procházejících střešním pláštěm. 
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1.7  Napojení na inženýrské sítě 
Dešťová voda bude zachycena v záchytné nádrži, která bude dále používána na údržbu 
zahrady a zeleně. Splašková voda bude svedena do čistírny odpadních vod,                        
po přefiltrování odvedena do vodoteče. Vodovodní přípojka bude přivedena v DN 50              
z vodovodního řádu v majetku VaK Vsetín. 
Napojení elektrické energie bude provedeno na nově zbudovaný rozvod umístěný            
na stavební parcele z jižní strany. Do oplocení bude zabudován elektrický rozvaděč. 
Přípojka plynovodu bude připojena z hlavního řádu a zabudován HUP do oplocení            
na západní straně. 
Příjezdovou cestou k objektu bude stavební parcela napojena na hlavní komunikaci 
I/49. Rozhledové trojúhelníky vychází na rychlost 70km/h. 
Vstup pro pěší bude řešen od stávající komunikace pomocí příjezdové komunikace 
k objektu s živičným povrchem. 
1.8 Vliv stavby na životní prostředí 
Při dodržení všech technologických předpisů a norem nebude mít stavba žádné 
negativní důsledky na životní prostředí. Veškeré stavební odpady a stavební suť budou 
odvezeny na řízenou skládku v Horním Lidči. Splaškové a dešťové vody budou svedeny 
do nádrží a čistírny odpadních vod na pozemku. Penzion bude vytápěn pomocí plynových 
kotlů. Odvětrání bude provedeno zaústěním do technické instalační šachty. 
1.9 Výchozí zaměření a průzkum 
Projektová dokumentace byla vypracována na základě místního zaměření, 
fotodokumentace a přání stavebníka. 
1.10 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při výstavbě penzionu s restaurací bude postupováno dle projektové dokumentace        
a budou dodržovány normy ČSN. Pracovníci na staveništi budou dodržovat vyhlášku č. 
309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
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2. Seznam vstupních podkladů 
Projektová dokumentace byla vypracována na základě požadavku investora. Pro 
vypracování bylo použito: zaměření stávajícího pozemku, posouzení okolních vlivů, 
zapracování požadavků investora, vyjádření majitelů okolních pozemků a majitelů sítí. 
3. Údaje o území 
3.1 Rozsah a charakter řešeného území  
Stavba je situována v nezastavěném území mezi obcemi Valašská Polanka a Prlov. 
3.2 Dosavadní využití  
Místo stavby je dnes využíváno jako louka ke kosení.  
3.3 Ochrana území  
Území nemá ochranu. 
3.4 Odtokové poměry  
Celé území je téměř rovina, skloněno od jihu k severu. Veškeré nové odvodnění bude 
vyústěno do záchytné podzemní nádrže, kde bude následně využito k údržbě zahrady a 
zeleně. Splaškové vody budou svedeny do čistírny odpadních vod a následně po filtraci 
budou odvedeny do vodoteče. 
3.5 Soulad s ÚPD  
  Stavba je v souladu s platným Územním plánem města.  
3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Požadavky na využití území jsou dodrženy.  
3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Všechny dosud známé požadavky jsou v dokumentaci zpracovány.  
3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou.  
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3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Nejsou. 
4. Údaje o stavbě 
4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby  
  Jedná se o novou stavbu víceúčelového objektu. 
4.2 Účel užívání stavby  
Rekreační a restaurační. 
4.3 Trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba trvalá. 
4.4 Údaje o ochraně stavby  
Stavba si nežádá ochranu. 
4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Technické podmínky na stavby, definované ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. byly 
dodrženy. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů  
Všechny dosud známé požadavky jsou v dokumentaci zpracovány.  
4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou. 
4.7 Navrhované kapacity stavby  
Předmětem dokumentace je projekt pro stavbu penzionu. Penzion bude mít 8 pokojů 
pro ubytování, jeden apartmán a společenskou místnost v 2. a 3. nadzemním podlaží. 
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V penzionu je restaurace s kuchyní, salonek v 1. nadzemním podlaží a podzemní garáže, 
zásobovací prostory a prostory pro personál v 1. podzemním podlaží. 
4.8 Základní bilance stavby  
Stavba bude potřebovat příkon elektrické energie pro veřejné osvětlení, je kalkulováno 
1,3 kW. Pro přívod pitné vody a odvod splaškových vod bude využito staveništního 
kanalizačního a vodovodního rozvodu s napojením do čistírny odpadních vod. Přívod pitné 
vody bude dle vyhlášky 428/2001 Sb. příloha 12. Odvod prozatímních dešťových vod bude 
řešen vsakováním do terénu. 
4.9 Základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci, členění na etapy  
Stavba bude realizována v jediné etapě. Předpoklad realizace 03/2019 až 06/2020. 
4.10 Orientační náklady stavby  
Předběžný odhad zatím nebyl stanoven. 
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba se člení na tyto stavební objekty:  
SO 101 Penzion  
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
SO 102 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  




























Vypracovala:       Bc. Dagmar Hermannová 
Vedoucí:       doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 
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1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.1 Zhodnocení staveniště 
Navržená stavba bude po realizaci sloužit jako penzion s restaurací o třech nadzemních 
podlažích a jednom podzemním. Stavba se nachází v katastrálním území Valašská Polanka 
mezi obcemi Valašská Polanka a Prlov na stavební parcele č. 1386. Vjezd k penzionu je ze 
zpevněné komunikace ze silnice I/49. Parcela je relativně rovinatá a momentálně zarostlá 
travnatým povrchem. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna zvýšená úroveň 
radonu. Veškeré inženýrské sítě jsou situovány na parcele, kde se objekt nachází.  
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Umístění penzionu na pozemku vychází z tvaru pozemku, přístupu na pozemek            
a dispozičního uspořádání jednotlivých místností domu vzhledem ke světovým stranám. 
Penzion se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím bude mít půdorys dvou 
obdélníků spojených úhlem 60°. Maximální půdorysný rozměr objektu bude 17 m x 11,3 
m  a 14,19 m x 11,19 m. Výška atiky objektu bude 9,72m od ±0,00 objektu (úroveň 1.NP) = 
416,700 m. n. m. 
Fasáda domu bude opatřena škrábanou silikátovou omítkou v odstínech bílé a hnědé 
barvy. Sokl objektu bude z marmolitu v tmavě hnědém odstínu. Rámy vnějších výplní 
otvorů (okna a vstupní dveře) budou tmavě hnědé. Střecha objektu je jednoplášťová 
plochá. 
Vstup do objektu bude od silnice I/49 po zpevněné příjezdové komunikaci. Restaurace 
v 1.NP bude přístupné bezbariérově z úrovně okolního terénu po rampě nebo výtahem 
z podzemních garáží. V objektu je navrženo centrální schodiště, ze kterého jsou přístupné 
pokoje k ubytování v 2 a 3.NP. V 1. podzemním podlaží jsou umístěny podzemní garáže, 
zásobovací sklady a místnosti pro personál. V 1. nadzemním podlaží bude restaurace 
s kuchyní a salonkem, v 2. nadzemním podlaží i ve 3. nadzemním podlaží budou pokoje 
k ubytování.    Ve 2. nadzemním podlaží bude společenská místnost a ve 3. nadzemním 
podlaží bude apartmán. 
Všechny pokoje jsou přístupny z hlavní chodby, v každém z pokojů je koupelna a WC. 
Z předsíně jdeme do koupelny s WC a do pokoje.  
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1.3 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
Okolo objektu bude proveden okapní chodníček z kačírku a betonových obrubníků. 
Zbývající část pozemku mimo přístupového chodníku bude ohumusována a oseta trávou. 
V rohových partiích pozemku budou vysázeny skupiny listnatých a jehličnatých stromů     
a keřů.  
1.4 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu            
a orientace 
Navržené řešení penzionu s restaurací je v plném souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,       
o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba 
splňuje požadavky § 4, 5, 6, 7, 8, 9 včetně přílohy č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 




- užitková plocha    294,80 m2  
1.NP 
- užitková plocha    273,30 m2  
2.NP 
- užitková plocha    288,20 m2 
3.NP 
- užitková plocha    286,27 m2 
Obestavěný prostor penzionu s restaurací 4 560,74 m3 
Zastavěná plocha penzionu s restaurací 340,1 m2 
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Orientace 
Orientace pokojů pro ubytování a restaurace je jih. Společenská místnost na jih              
a východ. Schodiště na západ a chodby na sever. 
Osvětlení a oslunění 
Osvětlení a oslunění pokojů pro ubytování, restaurace a společenské místnosti je 
zajištěno okny. Nedostatečné přírodní osvětlení v místnostech pro personál bude doplněno 
LED osvětlením. Podzemní garáže budou osvětleny umělým osvětlením.   
1.6  Technické řešení stavby 
Výkopy: 
Před započetím výstavby bude provedena skrývka ornice v tloušťce vrstvy cca 150 
mm v rozsahu půdorysu objektu rozšířeného o cca 4 m na každou stranu. Ornice bude 
deponována na staveništi a po dokončení hrubých terénních úprav znovu rozprostřena. 
Přebytečná ornice bude odvezena na skládku.  
Průzkumem byla zjištěna třída těžitelnosti č.3 dle ČSN 73 3050. Při 
hydrogeologickém průzkumu nebyla zjištěna přítomnost metanu ani nadměrného radonu. 
Výkopy jsou navrženy ve formě hlavní jámy svahované 1:1 vyhloubené na úroveň -
5,510 až – 4,610 objektu. Výkopy pro základové pasy jsou navrženy ve formě rýh. Dále 
jsou navrženy výkopy pro základové patky. Vytěžená zemina bude dočasně uložena         
na pozemku investora a bude zpětně použita na zásypy a vyrovnání terénu. Přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku. Výkopové práce se provedou strojně. Ručně bude 
provedeno pouze dočištění základové spáry. 
Základové konstrukce: 
Základy jsou navrženy jako monolitické základové pasy šířky 1150 mm a 610 mm         
a základové patky 1400 mm x 1350 mm. Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu. 
Základové patky jsou navrženy z železobetonu. Základová spára je navržena do hloubky -
5,510 m od ±0,000 objektu. Podkladní betonová deska je navržena tl. 150 mm, vyztužena 
sítí KARI. Před vybetonováním podkladní desky musí být provedeny rozvody všech 
instalačních sítí nacházejících se pod deskou. 
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Hydroizolace: 
Vodorovná i svislá izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude provedená               
z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Svislá izolace proti zemní 
vlhkosti bude chráněna nopovou folií. V koupelnách bude proveden hydroizolační nátěr 
stěrkou Mapegum od f. Mapei. 
Svislé konstrukce: 
Svislá nosná konstrukce v 1. podzemním podlaží bude z prefabrikovaných betonových 
tvárnic, které budou vyztuženy betonářskou ocelí a vylité betonovou směsí. Obvodové 
zdivo je z pórobetonových cihel YTONG lambda PDK 375. Nosná svislá konstrukce 
schodiště bude z monolitického železobetonu. Vnitřní nosné zdivo bude z cihel YTONG 
PDK 300. Pro zdění bude použita tenkovrstvá zdicí malta.  
Vodorovné konstrukce: 
Stropní nosné konstrukce jsou navrženy ze stropních vložek YTONG+ 200 
s prostorovými nosníky a zalité betonovou směsí. Jako bednění stropní konstrukce jsou 
použity věncové tvárnice 125/250 YTONG. Věnce v jednotlivých podlažích budou 
železobetonové s tepelnou izolací z polystyrenu XPS, pod úrovni stropní konstrukce. 
Překlady nad otvory jsou z tvarovek YTONG. 
Schodiště: 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné, železobetonové deskové. Výztuž desky 
schodiště bude provázaná se stropní konstrukcí. Schodiště bude opatřeno ocelovým žárově 
zinkovaným zábradlím. Schodiště bude vetknuto na obou stranách do bočních 
schodišťových zdí z monolitického železobetonu. Povrchová úprava schodiště z 1. 
podzemního do 1. nadzemního podlaží bude opatřeno nátěrem na betonové povrchy v šedé 
barvě. Povrchová úprava z 1. nadzemního až do 3. nadzemního podlaží bude použitá 
keramická dlažba. 
Zastřešení: 
Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Vodotěsnící vrstva bude 
provedena z asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR – vrchní vrstva                 
a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL – spodní vrstva. Tepelná izolace střechy bude        
ze spádových klínu ROCKWOOL ROCKFALL ve výšce 260 – 420 mm. Pro realizaci 
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bude vypracován podrobný kladečský plán. Parotěsnící vrstvu bude tvořit BITALBIT S 40. 
Střešní rovina bude vyspádována do třech vnitřních svodů. Minimální sklon střešní roviny 
je 1,8 %, maximální sklon je 7%. Ve střešním plášti bude 6 prostupů, 5 ventilačních hlavic 
a jeden střešní výlez. 
Komín: 
V objektu není realizován. 
Příčky: 
Příčky jsou navrženy z příčkovek 100, 200 YTONG na tenkovrstvou zdící maltu 
YTONG Silka a ze sádrokartonu. V 1. podzemním podlaží budou sádrokartonové příčky 
z protipožárního (červeného) sádrokartonu. Ve vlhkých prostorách budou použít 
voděodolný (zelený) sádrokarton, pod keramické obklady ve dvou vrstvách. 
Podlahy: 
Nášlapné vrstvy podlah pro jednotlivé prostory jsou uvedeny v legendě místností          
na příslušných výkresech. Základní typy nášlapných vrstev jsou keramická dlažba, PVC, 
laminátová podlaha a polyuretanová stěrka. V nadzemních podlažích je na stropní 
konstrukci provedena kročejová izolace - ISOVER. V 1. podzemním podlaží bude 
provedena na izolaci proti zemní vlhkosti tepelně izolační vrstva - ISOVER EPS 200 S, tl. 
250mm a betonová mazanina vyztužená KARI sítí. 
Povrchy stěn a stropů: 
Vnitřní povrch stěn a stropů bude opatřen tenkovrstvými omítkami. Veškeré omítnuté 
vnitřní povrchy budou opatřeny malbou bílé barvy. 
V koupelnách bude proveden keramický obklad do výšky 2,0 m. V kuchyni bude 
proveden keramický obklad po celé výšce zdi. V chodbě, společných prostorech bude 
proveden keramický soklík.  
Vnější omítka bude škrábaná silikátová bílé a hnědé barvy, natažená na polystyrenové 
zateplení objektu v tloušťce 120 mm. 
V každém podlaží bude zhotoven sádrokartonový podhled. V 1. podzemním podlaží 
budou provedeny podhledy z protipožárního (červeného) sádrokartonu a ve vlhkých 
prostorách z voděodolného (zeleného) sádrokartonu. 
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Výplně otvorů: 
Vnější výplně otvorů (okna, vstupní dveře) budou jednoduché, plastové zasklené 
izolačním trojsklem. Barva rámu bude tmavě hnědá – tmavý dub. Okna budou dodána 
včetně vnitřního parapetu. 
Vnitřní dveře bytů budou dřevěné do obložkových zárubní. Vstupní dveře pokojů 
budou dřevěné v ocelové zárubni. V 1. podzemním podlaží budou osazeny dřevěné dveře 
do ocelových zárubní.  
Zámečnické konstrukce: 
Zábradlí vnitřního i vstupního schodiště bude z ocelových uzavřených profilů s výplní 
z tyčoviny. Zábradlí francouzských oken bude z pásoviny a uzavřených profilů. Jednotlivé 
prvky budou žárově zinkovány. 
Klempířské výrobky: 
Veškeré klempířské prvky budou z žárově pozinkované oceli s plastovou povrchovou 
úpravou tloušťky 30 μm v černé barvě. Jedná se o oplechování atiky, parapetů, okapniček 
balkonu, oplechování konstrukcí a prvků procházejících střešním pláštěm. 
1.7  Napojení na inženýrské sítě 
Dešťová voda bude zachycena v záchytné nádrži, která bude dále používána na údržbu 
zahrady a zeleně. Splašková voda bude svedena do čistírny odpadních vod, po přefiltrování 
odvedena do vodoteče. Vodovodní přípojka bude přivedena v DN 50 z vodovodního řádu 
v majetku VaK Vsetín. 
Napojení elektrické energie bude provedeno na nově zbudovaný rozvod umístěný            
na stavební parcele z jižní strany. Do oplocení bude zabudován elektrický rozvaděč. 
Přípojka plynovodu bude připojena z hlavního řádu a zabudován HUP do oplocení            
na západní straně. 
Příjezdovou cestou k objektu bude stavební parcela napojena na hlavní komunikaci 
I/49. Rozhledové trojúhelníky vychází na rychlost 70km/h. 
Vstup pro pěší bude řešen od stávající komunikace pomocí příjezdové komunikace 
k objektu s živičným povrchem. 
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1.8 Řešení dopravní infrastruktury 
Vstup pro pěší bude řešen od stávající komunikace pomocí příjezdové komunikace 
k objektu s živičným povrchem. 
1.9 Vliv stavby na životní prostředí 
Při dodržení všech technologických předpisů a norem nebude mít stavba žádné 
negativní důsledky na životní prostředí. Veškeré stavební odpady a stavební suť budou 
odvezeny na řízenou skládku v Horním Lidči. Splaškové a dešťové vody budou svedeny 
do nádrží a čistírny odpadních vod na pozemku. Penzion bude vytápěn pomocí plynových 
kotlů. Odvětrání bude provedeno zaústěním do technické instalační šachty. 
1.10 Výchozí zaměření a průzkum 
Projektová dokumentace byla vypracována na základě místního zaměření, 
fotodokumentace a přání stavebníka. 
1.11 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při výstavbě penzionu s restaurací bude postupováno dle projektové dokumentace        
a budou dodržovány normy ČSN. Pracovníci na staveništi budou dodržovat vyhlášku č. 
309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
2. Statické posouzení objektu 
Statické posouzení není součástí projektu. 
3. Požární posouzení objektu 
Požární posouzení není součástí projektu. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
S odpady, které vzniknou při výstavbě bytového domu, bude zacházeno v souladu se 
zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Vzniklé stavební odpady budou tříděny odbornou 
firmou, budou recyklovány nebo uloženy na skládku. Při realizaci vznikne stavební suť, 
která bude náležet do stavebních a demoličních odpadů. 
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5. Nakládání s odpady  
Při výstavbě je nutno: 
- co nejvíce minimalizovat vznikání odpadů 
- odpady co nejefektivněji třídit 
- zapojit do recyklace i dodavatelské firmy 
6. Ochrana proti hluku 
Projektem není řešeno, stavba se nachází oblastní bez zastavění. 
7. Úspora energií 
Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540 a vyhlášku č. 
291/2001. Úspora energie bude zajištěna také vhodným umístěním bytového domu. 
8. Ochrana stavby před vnějšími vlivy 
V okolí nejsou žádné vlivy, které by omezovaly výstavbu bytového domu. 
9. Ochrana obyvatelstva 
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Vypracovala:      Bc. Dagmar Hermannová 
Vedoucí:       doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
1) Obecné informace 
Název stavby:  Penzion 
Zadavatel:  Obec Valašská Polanka 
Zhotovitel:  StavoPol s.r.o. 
Výměry:  Stavba    340,1 m2 
   Staveniště   2 199 m2 
   Zařízení staveniště  466 m2 
Umístění stavby: Volně stojící stavba v téměř rovinném terénu 
Druh stavby:  Novostavba 
Stavební objekty: Stavba nebude dělena na stavební objekty 
Počet podlaží: 4 podlaží: 
- 1. podzemní podlaží  
- 1. nadzemní podlaží  
- 2. nadzemní podlaží 
- 3. nadzemní podlaží 
Parkovací místa:  
-      Venkovní parkoviště 3 místa + 1 ZTP 
-      Vnitřní parkoviště v 1. podzemním podlaží 
 
Tento technologický postup je zpracován pro provedení jednoplášťové ploché 
střechy s klasickým pořadím vrstev. Železobetonová monolitická stropní konstrukce je 
opatřena penetračním nátěrem DENBIT a na ni je položena parotěsná vrstva BITALBIT S 
40. Spádová a zároveň tepelně izolační vrstva je tvořena spádovými klíny ROCKFALL, 
klíny jsou kotveny mechanicky. Hydroizolační vrstvu tvoří modifikované asfaltové pásy 
ELASTEK 40. Střešní vpustě jsou dvoustěnné s integrovanou bitumenovou manžetou, bez 
vyhřívání. Střešní ventilační hlavice s integrovanou bitumenovou manžetou. Pro pokládku 
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Skladba střešní konstrukce: [obr. 1] 
- vrchní hydroizolační. pás - ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  4,5 mm 
- podkladový hydroizolační. pás - ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 
- tepelná izolace - spádový klín ROCKFALL    260 - 420 mm 
- parotěsná vrstva  - BITALBIT S40      4 mm 
- asfaltový penetrační nátěr DENBIT 
- stropní konstrukce YTONG      250 mm 
- stropní závěs z CD profilů       100 mm 




Obr. 1 - Skladba střešní konstrukce 
 
Plocha střechy bude rozdělena do třech pracovních částí [obr. 2]. U každé části 
proběhne přejímka prací a bude zapsána do stavebního deníku. 
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Obr. 2 - Rozdělení střešního pláště na pracovní části 
 
2) Materiál 
a) Použitý materiál pro realizaci ploché střechy 
 ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu, kde 
nosná vložka je polyesterová rohož, která je v podélném směru vyztužena skleněnými 
vlákny. Povrch je opatřen břidličným ochranným posypem, spodní povrch je opatřen 
separační PE fólií. [Obr. 3] Je určen do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako 




Tloušťka pásu      ≥ 4,5 (± 0,1) mm 
Reakce na oheň     třída E 
Tažnost      podélně 50 (± 10)% 
       příčně 50 (± 10)% 
Odolnost proti nárazu     900 mm 
Odolnost proti statickému zatížení   10 kg 
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)  podélně 300 (± 100) N 
       příčně 400 (± 100) N 
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě  100°C 
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Ohebnost za nízkých teplot    -25°C  
Nebezpečné látky     neobsahuje 
Množství asfaltových hmot    2500 g/m2 
citace: [9]  
 
 
Obr. 3 - [9] – Schéma složení pásu 
 
 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu, 
kde nosná vložka je polyesterová rohož o plošné hmotnosti 200g/m2. Vrchní povrch je 
opatřen separačním posypem a spodní povrch separační PE fólií. [Obr. 4] Obvykle se 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu plochých střech, 
jako spodní pás v hydroizolační vrstvě nebo jako vrchní pás tam, kde je hydroizolace 
kryta dalšími vrstvami. 
 
Vlastnosti: 
Tloušťka pásu     ≥ 4,0 (± 0,2) mm 
Reakce na oheň     třída E 
Tažnost      podélně 50 (± 10)% 
       příčně 50 (± 10)% 
Odolnost proti nárazu    900 mm 
Odolnost proti statickému zatížení  10 kg 
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně 300 (± 100) N 
       příčně 400 (± 100) N 
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 100°C 
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Ohebnost za nízkých teplot   -25°C  
Nebezpečné látky    neobsahuje 
Množství asfaltových hmot   2700 g/m2 
citace: [8]  
 
Obr. 4 - [8] – Schéma složení pásu 
 
 ROCKFALL 
ROCKFALL jsou to řezané spádové prvky a rovinné podkladní desky z kamenné vlny 
pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizované. Používají se jako spádové 
klíny pro ploché střechy. Jsou určené k odvodu srážkové vody. Výhodou je jednoduchá 
montáž a možnost individuálního řešení [Obr.6]. Spádové klíny mají tepelněizolační 
schopnosti, jsou nehořlavé (ochrana proti požáru), pohlcují zvuk, jsou vodoodpudivé, 
paropropustné a tvarově stálé. 
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Obr. 6 – [7] - (Sestava spádových klínů ROCKFALL: modul A až F tvoří kompletní 
sestavu těchto klínů (celkový rozměr sestavy je 6 bm v ose střešních vpustí, od 0 do 120 
mm). Jednotlivé moduly jsou tvořeny díly označené malým písmenem: a – f. Od modulu 
„G“ jsou díly doplňovány podkladní rovinnou deskou ROCKFALL 80 mm.) 
 
Vlastnosti: 
Reakce na oheň     třída A1 
Součinitel tepelné vodivosti    0,040 W*m-1*-K-1 
Napětí v tlaku při stlačení 10 %   70 MPa 
Pevnost v tahu kolmo k desce   15 MPa 
Krátkodobá nasákavost    ≤ 1% 
Dlouhodobá nasákavost    ≤ 3% 
Měrná tepelná kapacita    840 J*kg-1*K-1 
Bod tání      ˃ 1000 °C 
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 BITALBIT S 40  
BITALBIT S 40 je asfaltový pás vyztužená hliníkovou (Al) vložkou. Pásy jsou 
používány pro hydroizolaci plochých střech a jako ochrana proti radonu. 
Složení pásu: 
- Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp 
- Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy 
v celkové tloušťce min. 1 mm 
- Nosná vložka: Spřažená nosná vložka z hliníkové folie + skelná rohož 
- Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy 
v celkové tloušťce min. 1 mm 
- Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie 
 
Vlastnosti: 
Plošná hmotnost:     5,4 kg/m2 
Tloušťka:      4 mm 
Vodotěsnost (10 kPa/24h)    vyhovuje 
Reakce na oheň     třída E 
Tažnost:      podélně 4 % (± 2)% 
       příčně 4 % (± 2)% 
Ohebnost při nízké teplotě:    ≤ 0 °C 
Odolnost proti protrhání:    podélně 450 ± 100 N/50 mm 
       příčně 3001 ± 100 N/50 mm 
Součinitel difúze radonu:    805 x 10 E-14 m2/s 
Čerpáno: [11] 
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 DENBIT BR-ALP 
DENBIT BR-ALP je elastická bitumenová hmota modifikovaná syntetickým 
kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně 
vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen zalít mikrotrhliny v podkladu. 
Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Výhodou tohoto materiálu je, že 
lze nanášet na vlhký i suchý podklad, velmi snadno se aplikuje, použitelný na beton, dřevo, 
zdivo, plech, bitumeny, asfalty a eternit. Je odolný vůči slabým kyselinám a zásadám. Je 
schopen zalít mikrotrhliny v podkladu, má výbornou hloubkovou penetrační schopnost. 
Nevýhodou je zápach, tudíž lze použít pouze v exteriéru. Nelze požít při srážkách deště. 
Používá se jako roztok pro penetrace různých povrchů i jako samostatná protivlkostní 
izolace lehkého typu. 
 
Vlastnosti: 
Sušina       60 % 
Tepelná odolnost po vytvrzení   -30 / +65 °C 
Aplikační teplota     +5 / +35 °C 
Tepelná odolnost     -15 °C 
Prachosuchost      6 hod. 
Řádná suchost      12 hod. 
Přídržnost k podkladu    ≥ 0,5 MPa (beton, dřevo, plech) 
       ≥ 0,3 MPa (asfaltové pásy) 
Pevnost v tahu     0,24 MPa 
Poměrné prodloužení     335 % 
Nasákavost      0 %  
Vodotěsnost při tlaku 0,8 MPa   nepropouští 
Skladovatelnost     24 měsíců 
Počet vrstev – penetrace    1 vrstva 
Tloušťka vrstvy – penetrace    0,15 – 0,3 mm 
Spotřeba       0,15 – 0,3 kg/m2 
Reakce na oheň     FROOF (t1)   
 




- 42 - 
 
b) Dodavatel, doprava, skládání, skladování materiálu 
Veškerý materiál pro realizaci ploché střechy bude objednáno u jednoho dodavatele 
Stavebniny DEK a.s., který se specializuje na střešní konstrukce. Dodávka materiálu 
proběhne kamionovou dopravou dodavatele. Materiál bude na stavbě skládán 
vysokozdvižným vozíkem a uskladněn v prostorách zařízení staveniště v kontejnerech a 
v prostorách podzemních garáží na paletách. Role hydroizolačních pásů budou skladovány 
na svislo, budou skladovány samostatně. Staveništní dopravu zajistí valník Avia.  Na místo 
realizace (střešní prostor) bude materiál vyzdvižen autojeřábem Tatra. 
c) Za převzetí zakázky odpovídá hlavní stavbyvedoucí a přejímka bude zaznamenána do 
stavebního deníku. 
d) Průměrná spotřeba materiálů 






























































  185 ks 
ROCKFALL 
90/60 
1000*1200 130 ks  130 ks 
ROCKFALL 
60/40 
1000*1200 116 ks  116 ks 
ROCKFALL 
80/60 
1000*1200 8 ks  8 ks 
ROCKFALL 
60/30 
1000*1200 38 ks  38 ks 
ROCKFALL 1000*1200 20 ks  20 ks 
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1000*1200 78 ks  78 ks 
ROCKFALL 
50/0 
1000*1200 56 ks  56 ks 
ROCKFALL 
30/0 
1000*1200 16 ks  16 ks 
ROCKFALL 
60P 
1000*1200 100 ks  100 ks 
ROCKFALL 
0/20/0 
Oboustr.klín 28 ks  28 ks 
ROCKFALL 
40/20/0/0 
Oboustr.klín 12 ks  12 ks 
ROCKFALL 
60/40/20/0 

















 +10% 99 kg 
Střešní vpusť  3 ks  3 ks 
Ventilační 
hlavice 
 5 ks  5 ks 
Vnitřní roh  7 ks  7 ks 
Vnější roh  2 ks  2 ks 
Atiková 
okapnice 
 83 m +10% 92 m 
Tmelící lišta  83 m +10% 92 m 
PUR lepidlo na 
izolační desky 
800 ml/bal. 200 ks +10% 220 bal. 
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Pro pokládku izolačních desek – spádových klínů bude vypracován přesný kladečský plán. 
3) Pracovní podmínky 
Předání pracoviště bude za účasti zhotovitele, objednatele, technického dozoru                    
a subdodavatelské firmy. Vše bude zapsáno do stavebního deníku, každý ze zúčastněných 
se v deníku podepíše. 
Práce na etapě „Střecha“ započnou po vyzrání materiálů stropní konstrukce a atikového 
zdiva, po ukončení technologické přestávky. Pokládka vrstev není možná na neúnosný              
a nevyzrálý povrch. Povrch musí být mez mechanických nečistot, musí být suchý, čistý, 
nesmí mít ostré výčnělky a nesmí být mastný. Veškeré prvky, vystupující nad úroveň 
střešního souvrství musí být hotové.  
Elektrický proud v provizorní přípojce. Osvětlení nebude potřeba, veškeré práce budou 
prováděny za denního světla. Teplota prostředí nad +10 °C, protože probíhá pokládka 
asfaltových pásů. Přístupová cesta je zajištěna na severní strany staveniště. 
 
4) Převzetí pracoviště 
a)   Pracoviště může být přebráno, pokud jsou provedeny všechny části stropní 
konstrukce 3. nadzemního podlaží a atikové zdivo, popř. odstraněny nedostatky stropní 
konstrukce. 
b)   Převzetí provádí stavbyvedoucí vč. předáka čety provádějící konstrukční vrstvy 
střechy, vše se zapisuje do stavebního deníku. 
 
5) Obecné pracovní podmínky: 
a)   Povětrnostní podmínky odpovídají charakteru prací.  
Asfaltový penetrační nátěr DENBIT  
- suché počasí (bez deště, sněhu, námrazy či silného větru), teplota +5 °C až +35°C 
Modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
- suché počasí (bez deště, sněhu, námrazy či silného větru), teplota +5 °C až +25°C 
Spádové tepelněizolační klíny ROCKFALL 
- suché počasí (bez deště, sněhu, námrazy či silného větru), teplota +5 °C 
Modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
- suché počasí (bez deště, sněhu, námrazy či silného větru), teplota +5 °C až +25°C 
Asfaltový pás s hliníkovou vložkou BITALBIT S 40 
- suché počasí (bez deště, sněhu, námrazy či silného větru), teplota +10 °C až +25°C 
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b)      Před penetrací je třeba ještě jednou překontrolovat ostré výčnělky podkladu, 
suchost, mastnotu a čistotu podkladu. Před pokládkou parotěsné vrstvy a následující 
pokládky spádových klínů, je třeba překontrolovat pravoúhlost a svislost atikového 
zdiva. Před pokládkou spádových klínů je třeba překontrolovat řádné vytažení 
parotěsné vrstvy na atikové zdivo. Překontrolování těsnosti spojů v rozích a na nároží 
atikového zdiva. 
 
c)    Je třeba dodržet podmínky pro aplikaci penetrace a pro natavování hydroizolačních 
pásů. Dodržení počtu kotevních terčů na metr čtverečný při kotvení izolace. Dodržení 
přesahů hydroizolačních pásů a dostatečné natavení k podkladu. 
 
d)    Práce v zimním období nebude probíhat. 
 
e)    Před zahájením prací proběhne instruktáž pracovníků v rámci pracovních postupů, 
rozdělení prací. Dále proběhne školené BOZP, práci ve výškách. Pracovníci budou 
dodržovat pracovní předpisy pro práci ve výškách, pro obsluhu strojů, přístrojů, 
zařízení a pracovních pomůcek. Dále jsou pracovníci povinni dodržovat předepsané 
pracovní postupy a technologie provádění. Pracovníci nesmí svévolně opouštět 
pracoviště, odchod musí být hlášen odpovědnému pracovníkovi. Na celém staveništi 
platí přísný zákaz kouření, obzvláště v blízkosti skladu s asfaltovými rolemi a skladu 
s propanbutanovými láhvemi. Propanbutanové láhve nesmí být skladovány bez 
dozoru. 
 
Strojníci, řidiči nákladních automobilů a další obsluha strojů a zařízení doloží 
záznamy o proškolení či přezkoušení. Tito pracovníci budou u sebe mít průkazy 
k oprávnění obsluhovat stoje, přístroje a zařízení. Budou vézt provozní deník stroje či 
revizní knihu zařízení. 
Stavbyvedoucí bude mít k dispozici projektovou dokumentaci, stavební deník         
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6) Personální obsazení: 
a) Pracovní četa 
Vedoucí čety: 
- 1 osoba 
- kvalifikace – vyučen v oboru, platné osvědčení  pro provádění hydroizolačních vrstev 
- zodpovědnost – přejímka provedených prací, řízení prací, provádění průběžných 
kontrol 
Dělník – pokladač izolace 
- 4 osoby 
- kvalifikace - proškolen v oboru, platné osvědčení k provádění hydroizolací 
- zodpovědnost – správná pokládka a spojování hydroizolačních pásů, řádná pokládka 
všech vrstev ploché střechy 
Dělník – pomocný 
- 3 osoby 
- kvalifikace – bez zvláštních požadavků na odbornost ve pokládce hydroizolací, 
popřípadě řidičské oprávnění, průkaz pro obsluhu vysokozdvižného vozíku, vazačské 
zkoušky 
- zodpovědnost – manipulace s materiálem a jeho přeprava 
b) Všichni pracovníci mají příslušnou kvalifikaci. 
c) Za pracovní četu odpovídá vedoucí čety, popřípadě stavbyvedoucí. 
 
7) Stroje a pomůcky: 
a)     
- Autojeřáb pro svislou přepravu materiálů na strop 3. nadzemního podlaží 
- Vysokozdvižný vozík pro přiblížení palet s materiálem, nosnost 3 500 kg, výška 
zdvihu 3 300 mm, délka vidlic 1 200 mm 
- Staveništní výtah – nosnost 850 kg pro náklad, 500 kg pro osoby, s maximální výškou 
100 m, zastavěná plocha 25 x 2 m, napájení 2,5 x 5 mm s vidlicí 16 A (pěti kolíková), 
jistič 16 A. Rozměr klece 1600 x 1 400 x 1 100 mm. 
- Propanbutanový hořák s regulátorem, hadice 5 m, 60 mm, 58 kW pro natavování 
hydroizolačních pásů včetně propanbutanové náplně – láhev 33 kg  
- Horkovzdušná pistole - pracovní teplota 50 – 660 °C. 
- Drobné ruční pomůcky a nářadí:  
- klempířské pomůcky – nůžky na plech, ocelová jehla, nýtovací kleště, … 
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- pomůcky pro pokrývače - izolatérský nůž, přítlačný váleček, pokrývačská štětka, 
stříkací zařízení s kompresorem pro nanášení penetrace… 
- další drobné pomůcky – vodováha, metr, pásmo, nůž, nůžky, nivelační přístroj, 
kladivo, kleště, košťata, … 
Dělníci budou dodržovat nošení ochranných pracovních pomůcek, a to přilba, pracovní 
rukavice a ochranné brýle, ochranná pracovní obuv s ocelovou špicí, svářecké brýle      
a rukavice, úvazy pro práci ve výškách, hasicí přístroj. 
8) Pracovní postupy: 
a) b)  
- Zkontrolujeme provedení všech prostupů střešní konstrukcí dle projektové 
dokumentace. 
- Zkontrolujeme správnost provedení neatikového zdiva, jeho pravoúhlost a svislost. 
Dále vyzrálost povrchů. Rozdělíme střechu na pracovní úseky. 
- Očištěný, zametený, odmaštěný a suchý povrch. Bez ostrých hran a stojaté vody, bez 
námrazy. 
- Na takto připravený povrch začneme v jedné vrstvě vtírat hmotu do podkladu 
pokrývačskou štětkou a stříkacím zařízením. 
- Zkontrolujeme, jestli nejsou v betonovém povrchu větší trhliny. Pokud tak tomu je, 
překryjí se 200 mm širokým páskem z pásu typu R13. 
- Na nepenetrovaném podkladu zkusíme ruční zkouškou odlupu. Při této zkoušce nesmí 
dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu ve hmotě. 
- Osadíme střešní vtoky  [Obr. 8]  a větrací komínky [Obr. 9], průměr 110 mm, kotvíme 
šrouby k podkladu. Střešní vpusti budou osazeny tak, aby byly cca o 20 mm níž, než 
hydroizolační vrstva. Ventilační hlavice budou osazeny 300 mm nad výškovou úrovní 
vpustí.  
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Obr. 8 – [4] – Střešní vpusť s integrovanou manžetou z asfaltového pásu 
  
Obr. 9 – [5] – Ventilační hlavice s integrovanou manžetou z asfaltového pásu 
- Natavíme parotěsnou vrstvu BITALBIT S 40 k nepenetrovanému podkladu. Dbáme na 
spoje v nároží, v rozích, u prostupů a na řádný přesah pásu na atice. Vytvoříme vanu. 
- Při natavování pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 190°C degraduje struktura 
asfaltu. Proto je třeba používat ruční hořák a je nepřípustné používat tzv. kombajn. Při 
natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy asfaltu 
musí být intenzívní a přitom co nejkratší. Ve vlnkách vznikají netěsnosti. Každý pás je 
třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke 
středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina rolí.  [1] - citace  
- Pro natavení použijeme metodu, která využívá tzv. rozbalovač rolí, zahnutou trubku 
s dlouhou rukojetí. Trubka s vymezovacími válečky se nasune do role a izolatér roli 
táhne za sebou. Dobře vidí na tavící se asfalt, nešlape po čerstvě nataveném pásu, ale 
pás se přitlačuje pouze vahou role a izolatér couvá a nevidí za sebe. Musí být 
obezřetný u okrajů střechy. Tato metoda je výhodná pro zpracování zdeformovaných 
rolí. [1] - citace  
- Překontrolujeme řádné natavení parotěsné vrstvy v místech rohů, nároží a prostupů 
střechou. 
- 49 - 
 
- Začneme pokládat 1. a 2. vrstvu tepelněizolační vrstvy, rovinné desky. Dále další 
tepelněizolační vrstvy – spádových klínů. Jednotlivé vrstvy k sobě lepíme speciálním 
polyurentanovým lepidlem. [ Obr. 10] 
 
Obr. 10 – [3] – Lepení izolačních desek (spádových klínů) polyuretanovým lepidlem 
 
- Tepelněizolační vrstvu klademe ve spádu, spádem ke střešním vpustím. U střešního 
výlezu a ventilačních hlavic dbáme na to, aby bylo správně vyspádováno za tělesem. 
- Před pokládkou první hydroizolační vrstvy se osadí atikové klíny podél celého obvodu 
atiky. 
- Začneme klást první – spodní vrstvu hydroizolace, stejným způsobem rozvinutí, jako   
u parotěsné vrstvy. Pásy hydroizolace natavujeme přímo na kamennou vatu – spádové 
klíny [Obr. 11]. Pásy po úsecích kotvíme teleskopickými terčíky v krajích, 
v minimální vzdálenosti 10 mm od okraje pásu [Obr. 12]. Budeme – li kotvit pásy 
v ploše, musí být terčík překryt a nataven plátem hydroizolace o rozměrech min 200 x 
200 mm. 
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Obr. 11 – [3] – Natavování hydroizolačních pásů na podklad (spádové klíny) 
 
 
Obr. 12 – [3] – Kotvení hydroizolační vrstvy k tepelněizolační vrstvě (spádovým klínům) 
- Dbáme na správný přesah pásů hydroizolace. Okraje spojů pásů po svaření tzv. 
„zašpachtlujeme“ (okraj horního pásu ve spoji je v šíři přibližně 5 mm zahlazen 
zahřátou tenkou špachtlí). Při této technologii opracování spojů je ale nutné dbát na to, 
aby nedošlo k obnažení nosné vložky a ke snížení hydroizolační funkce pásu. [1] 
- Pokud máme v cestě prostup, ukončíme pás asi 100 mm za prostupem. Dále jej 
nařízneme v ose prostupu a co nejblíže k tvaru prostupu. Nařezaný pás natavíme         
na prostup. Dále pokračujeme natavením dalšího pásu s přesahem minimálně 100 mm. 
[1] 
- Druhou, vrchní vrstvu hydroizolačního pásu natavujeme v opačném směru, jako první 
vrstvu, s přesahem o polovinu spodního pásu [Obr. 13]. [1] 
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Obr. 13 – [1] – Způsob překrývání hydroizolačních pásů při pokládce 
- Pokud máme v cestě prostup, postupujeme jako u první hydroizolační vrstvy. Dále 
opláštíme, zatěsníme prostup tzv. „kalhotkami“ [Obr. 14]. [1] 
-  
Obr. 14 – [1] – Šablona tzv. kalhotky pro utěsnění prostupu ve střešní konstrukci 
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- Délka = obvod prostupu + 10 cm, výška min. 25 cm. Kalhotky se poté nataví na 
svislou i vodorovnou část. Svislá část se po natavení stáhne nerezovou objímkou. 
Vrcholy naříznutí kalhotek se doplní rozehřátým asfaltem (např. „sebraným“ horkou 
špachtlí ze spodu zbytku pásu) nebo se dotmelí asfaltovým tmelem. Z vrchního pásu se 
vyřízne mezikruží (široké min. 30 cm), které se nasune na prostupující konstrukci a 
celoplošně nataví na vodorovnou plochu. citace – [1] 
- Při natavování pásu na pás s hrubozrnným posypem je třeba dbát toho, aby nahřátím 
spodního pásu se jeho posyp propadl do asfaltu. Jestliže se natavuje na neupravený 
posyp, hrozí nebezpečí pouhého nalepení horního pásu na posyp a kapilární vzlínání 
vody mezi pásy. V určitých případech se vyplatí posyp v překrytí předem nahřát a 
přešpachtlovat. [1] 
- Podobně postupujeme u nároží a rohů. Vyřízneme univerzální šablony, kterými 
překryjeme a natavíme kritická místa [Obr. 15]. [1] 
 
Obr. 15 – [1] – použití univerzálních šablon na nárožích a v rozích 
- 53 - 
 
- Hydroizolační vrstvu vytáhneme na atiku, až pod část oplechování atiky. 
- Provede se oplechování atiky. 
c) 
- Nejčastěji se vyskytuje netěsnost spojů v prostupech střešní konstrukcí. Nedbale 
provedené natavení univerzálních šablon na nároží a do rohů. 
d) 
- Po skončení směny budou všechny stroje, přístroje, zařízení a nářadí zabezpečeny proti 
poškození, odcizení nebo zneužití.  
- Po skončení pracovní části bude překontrolován pracovní postup. 
e) 
- Případné opravy budou provedeny ihned po zjištění. 
f) 
- Přejímka bude probíhat po každé ukončené vrstvě a po každém ukončeném úseku. 
Hlavní přejímka bude po ukončení a kontrole veškerých prací. 
9)   Jakost a kontrola kvality 
a) Pro výsledek všech činností je požadována aplikační teplota. Jelikož práce nebudou 
probíhat v zimním období, bude se hlídat pouze vlhkost povrchů a správnost postupu 
prací. 
b)  
- Před započetím prací proběhne vstupní kontrola: 
Kontrolujeme správnost provedení dle projektové dokumentace, zvláště u prostupů 
střešní konstrukcí. 
- Kontroluje se vyzrálost stropní konstrukce, svislost a pravoúhlost atikového zdiva. 
- Kontrola dodaného materiálu, zda-li odpovídá požadovanému množství. 
- Před předáním díla proběhne výstupní kontrola: 
Kontroluje se správný počet prostupů, dle projektové dokumentace. 
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- Povrch hydroizolace musí být bez propadlin a bublin. 
c) 
- Do stavebního deníku bude při přejímce staveniště stanoveno převzetí dílčích prací. 
Převzetí dílčích prací bude probíhat po nanesení penetračního nátěru, po pokládce 
parotěsné vrstvy, po pokládce tepelněizolační vrstvy o po pokládce obou 
hydroizolačních vrtev. 
d) 
- Budou provedeny zkoušky vodotěsnosti hydroizolačních vrstev. Bude provedena ruční 
zkouška odlupu. Dále provedeme vakuovou zkoušku těsnosti u vtoků a zátopovou 
zkoušku. [1] 
- Veškeré výsledky budou zapsány do deníku a při předávce hotového díla budou 
předány k dokumentaci. 
- Zkoušky provádí odpovědná osoba, firma s osvědčením pro tyto účely za účasti 
technického dozoru investora. 
- Při předávce hotového díla budou dodány certifikáty o shodě na každý použitý 
materiál. Dále bude předán provozní řád střechy s plánem kontrol. 
10)  BOZP (Bezpečnost a ochrana při práci) 
a) 
- Všichni pracovníci před započetím prací absolvovali školení BOZP, byli proškolení o 
pohybu na staveništi, manipulaci s nářadím, stroji a přístroji, proškoleni o práci nad 
volným prostorem. 
- Materiály použity na stavbě musí mít platné certifikáty. 
- Všechny práce jsou v souladu s § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákon č. 
309/2006 Sb.), zákoník práce  č. 262/2006 Sb. [6] 
b)  
- Dělníci jsou opatřeni pracovní helmou, pracovními botami s ocelovou špicí, 
ochrannými brýlemi a pracovními rukavicemi. 
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- Dle druhu pokládky jednotlivých vrstev budou použity další ochranné pracovní 
pomůcky. 
11) Literatura, předpisy: 
-     https://www.komora-bozp-po.cz/normy-bozp/ - internetové stránky [6] 
-     Technický list – ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR – internetové stránky [9] 
- Technický list – ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL – internetové stránky [8] 
- Technický list – ROCKWOOL – ROCKFALL – internetové stránky [7] 
- Technický list – BITALBIT S 40 – internetové stránky [11] 
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Seznam příloh: 














[7] http://ke-stazeni.rockwool.cz/media/536808/rockfall.pdf - ROCKFALL 
[8] https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=1321384475 – ELASTEK 40 SPECIAL  
MINERAL  





40.pdf - BITALBIT S 40 
[12] https://www.ytong.cz/ 
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